

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年4月6日 星期一	气候	晴	气温	10°C-18°C
监理人员动态: 3人巡视塔基施工现场 施工方人员动态: 天目电力4人 施工机械动态: 电钻			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	1#楼北坡进行SBS防水处理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张书浩, 王立波, 马成顺	总监签阅	刘士发		

