

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1.8MW项目

日期	2020年4月7日星期二	气候	晴	气温	15℃-20℃
监理人员动态: 3人整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	因厂区领导检查, 无施工人员进行施工。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	张书君, 王立波, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建