

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年4月9日星期四	气候	晴	气温	13℃-20℃
监理人员动态: 3人整理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	因施工方案未定, 无施工人员进行施工。				
检查 发现 的问 题					
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人	张书浩, 王立波, 马威顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建