

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年 1月 9日 星期四	气候	雨	气温	2°-5°
监理人员动态:	3人学习图纸		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因天气原因,无施工人员施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝, 张书龙		总监签阅	刘 七 发	