

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年1月11日 星期六	气候	雨	气温	0°-6°
监理人员动态:	2人整理前期资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 施工进度 情况	因天气原因,无施工人员施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 张书龙	总监签阅	刘士发		