

监理工程日报文字描述

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 3 日	星期三	天气情况	晴	温度 17-36℃
施工部位	马牌厂区高压设备平台				
出勤人数	4 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	视频监控安装			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	进行专项检查，施工人员均能正确佩戴安全帽、防护口罩等措施			
	材料、设备 进出场情况	无进场材料			
	监理发出指 令情况	1-3 区车棚做好厂区沟通工作，避免组件安装造成车辆损坏			
	次日工作 安 排	屋面巡检、设备检查，资料审核			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	王道春		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 3 日	星期三	天气情况	晴	温度 17-36℃
施工现场影像					
 ● 大陆马牌轮胎光伏发电项目 施工区域: 高压设备平台 施工内容: 巡检 时间: 2020.06.03 15:47 天气: 多云 32℃ 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎(中国)有限公司					
 ● 大陆马牌轮胎光伏发电项目 施工区域: 高压设备平台 施工内容: 巡检 时间: 2020.06.03 15:55 天气: 多云 32℃ 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎(中国)有限公司					
编写人	王道春		审核人		