

监理工程日报文字描述

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 5 日	星期五	天气情况	中雨	温度 11-28℃
施工部位	马牌厂区				
出勤人数	2 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	因下雨未施工			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况				
	材料、设备 进出场情况	无进场材料			
	监理发出指 令情况				
	次日工作 安 排	设备检查，对并网送电流程进行告知			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	王道春		审 核 人		