

监 理 日 志

第 1 页 共 页

2020 年 04 月 01 日 星期：三	天气：晴	气温：8-18
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 1、今日组件安装 0.2MW，累计安装 4.4MW，吊装及散料； 2、今日支架安装 0，累计安装 5.8MW， 3、今日逆变器安装 0 台；累计安装 42 台，完成 65%； 4、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 2500m。 5、今日 1#、2#成品库屋面直流电缆放线 6000m，累计放线 23000m, 已完成； 6、今日轮胎生产车间屋面直流电缆放线 4000m, 累计完成 14000 米； 7、DAS1000 设备基础开挖今日完成 10%，累计 10%。 2. 承包商动态： 同厂区业主开安全会议，对近期施工人员存在吸烟现象接受厂区罚款 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 对现场施工人员安全帽佩戴情况进行检查，均能正确佩戴安全帽进行施工作业 2. 质量监理情况： 马牌部分组件存在阴影遮挡（厂区走道板存在少许部分遮挡）已与业主及施工单位进行沟通，进行挪移 组件边护角未及时清理，造成屋面大风到处吹落（已通知进行清理） 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		



时 间: 2020.04.01 11:26
天 气: 多云 12℃
地 点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)
海 拔: 47.8米
经纬度: 31.861487°N,117.090823°E

今日水印
— 相机 —



时 间: 2020.04.01 11:28
天 气: 多云 12℃
地 点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)
海 拔: 52.8米
经纬度: 31.861982°N,117.091351°E

今日水印
— 相机 —



时 间: 2020.04.01 11:29
天 气: 多云 12℃
地 点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)
海 拔: 52.8米
经纬度: 31.861982°N,117.091351°E

今日水印
— 相机 —



时 间: 2020.04.01 11:56
天 气: 多云 12℃
地 点: 合肥市·湖光西路
海 拔: 50.6米
经纬度: 31.864765°N,117.088922°E

今日水印
— 相机 —



时 间: 2020.04.01 12:13
天 气: 多云 12℃
地 点: 合肥市·永春宾馆(永春集团大别山路店)
海 拔: 44.0米
经纬度: 31.860631°N,117.090313°E

今日水印
— 相机 —



时 间: 2020.04.01 12:46
天 气: 多云 12℃
地 点: 合肥市·湖光西路
海 拔: 49.0米
经纬度: 31.863729°N,117.087078°E

今日水印
— 相机 —