

监 理 日 志

第 59 页 共 页

2020 年 05 月 01 日 星期：四	天气：中雨	气温：7-29
一、工程施工情况： 一、施工进度 因下雨未施工，进行配电房改造 二、监理工作情况： 1. 审核及整理监理及施工资料 三、现场施工人数：配电柜改造 9 人 三、其他 填写人：王道春 审核人：刘士发		