

监 理 日 志

日期：2020年04月20日

天气：晴

星期：一

气温：12—20℃

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因材料未到未施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川渝庆 建安建设 工程有限 公司	1、进行屋面加固工作
施 工 人 员		施工人员13人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 ： 苏 航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	