

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：16—21℃

工程名称:南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理前期资料 因下午厂区有采访，未施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川渝庆建安建设工程有限公司	1、进行屋面加固工作 2、夹具组装
施 工 人 员		施工人员13人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰