

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 17 日

天气：雨

星期：四

气温： 23—29℃

工程名称:南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川渝庆建安建设工程有限公司	因下雨暂无人施工 屋面安装组件
施 工 人 员		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰