

监 理 日 志


日期: 2020 年 4 月 2 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 15/7

工程名称: 安徽丰原明胶公司 5.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	查看骨粒车间屋顶存在施工风险, 要求施工单位加固施工完成, 评估好安全因素才可进行骨粒车间屋面施工, 施工前必须做好安全措施, 进行铺设模板成人行道		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		 时 间: 2020.04.02 14:37 天 气: 多云 16℃ 地 点: 蚌埠市·安徽丰原明胶有限公司  时 间: 2020.04.02 14:43 天 气: 多云 16℃ 地 点: 蚌埠市·安徽丰原明胶有限公司	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张浩源	
记录人: 张浩源		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	