

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 4 日

天气：多云

星期：六

气温：22/7

工程名称:安徽丰原明胶公司 5.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开工前落实事项督促施工单位加紧提交与落实，整理质料	
	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张浩源
记录人:张浩源		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:徐耀生