

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2020 年 07 月 14

天气: 晴

星期: 二

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

|                            |                                                                    |                       |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、因厂房业主方今日重要领导视察，现场未进行施工，熟悉图纸为后续施工做好准备工作，整理监理资料。。<br><br>2、整理监理资料。 |                       |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                            | 施 工 内 容 及 进 度         |  |
|                            | 友联绿建<br>工程建<br>设有限<br>公司                                           |                       |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                    |                       |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                    | 杨铃铃                   |  |
| 记录人: 杨铃铃                   |                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): |  |