

监 理 日 志 ()

日期: 2020年08月19

天气: 晴

星期: 三

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、受台风影响今日未进行光伏施工, 熟悉图纸为下部施工检查做好准备工作, 整理监理资料。 2、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司 光伏施工单位	
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	