

监理日志（ ）

日期：2020年08月15日

天气：雨

星期：六

气温：19—25℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：无 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">因雨停工一天</div>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	因雨天停工一天
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴 徐文平 李大超	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	