

监理日志（ ）

日期：2020年08月18日

天气：阵雨

星期：二

气温：23—32℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：无 1、因雨未施工。 2、组织学习监理内部资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、因雨未施工。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴