

## 监理日志（ ）

日期：2020年09月15日

天气：雨

星期：二

气温：18—27℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：无  1、因雨未施工。 2、协同公司领导查看现场 12#风机基础。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司  众森建设集团有 限公司	因雨未施工
其 他 事 项	监理公司领导王立杰、王欢欢现场指导工作。	
本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光	