

监理日志（ ）

日期：2020年10月01日

天气：雨

星期：四

气温：9—19℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：无 1、上午巡查施工现场。 2、下午学习监理内部资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	因雨未施工
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光