

监理日志（ ）

日期：2020年11月18日

天气：晴

星期：三

气温：12—14℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：无 学习监理内部资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	因雨停工一天
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发