

监理日志（ ）

日期：2021 年 01 月 14 日

天气：晴

星期：四

气温：-3—3℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：16# 1、巡查施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、16#吊装材料设备转运。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发