

监理日志（ ）

日期：2021 年 02 月 15 日

天气：晴

星期：一

气温：1—10℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：无 施工现场无人施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司	1、现场无人施工。
	众森建设集团有 限公司	
	苏华建设集团有 限公司	
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发