

监理日志 ()


日期: 2021年03月28日

天气: 阴

星期: 天

气温: 9—17℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 11#12# 1、11#12#风机整改消缺	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、11#12#风机整改消缺
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 