

监理日志（ ）

日期：2021年 06月 30日

星期：三

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

天气：雨
气温：21—24℃

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、3#风机 1、因雨无人施工	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、施工人员 0 人
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发