

## 监理日志（ ）

日期：2021年 07月 03日

星期： 六

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

天气：雨

气温：22—29℃

|                                      |                                                                                                |                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p style="text-align: center;">施工部位：2#风机</p> <p>1、因昨天下雨道路泥泞无法施工；</p> <p>2、10#风机进场道路资料审核签字；</p> |                         |
| 场<br>区<br>配<br>电<br>施<br>工<br>情<br>况 | 施工单位                                                                                           | 施工内容及进度                 |
|                                      | <p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p> <p>苏华建设集团有限公司</p>                                          | 1、施工人员 0 人              |
| 其<br>他<br>事<br>项                     | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                   |                         |
| 本日现场监理工作人员                           |                                                                                                | 黎建光 高富海                 |
| 记录人：黎建光                              |                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发 |