

## 监理日志（ ）

日期：2021年 07月 18日

星期： 日

天气：多云

气温：25—28℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                                                |                                                                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                     | <p style="text-align: center;">施工部位：15#风机</p> <p>1、巡检配电场区无人施工；</p> <p>2、巡检 11#、16#风机施工单位未安排人员按照消缺单进行逐项消缺；</p> <p>3、整理资料；</p> |                                  |
| 场<br>区<br>配<br>电<br>施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                             | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度  |
|                                                | <p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p>                                                                                          | <p>1、施工人员 0 人</p> <p>2、无人施工；</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项                               | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                                                 |                                  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>工<br>作<br>人<br>员 | 黎建光                                                                                                                          |                                  |
| 记<br>录<br>人<br>：                               | 黎建光                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发          |