

监 理 日 记 ()

日期: 2020年04月19日

天气: 中雨转小雨

星期: 日 气温: 11° —19°

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 编写监理前期资料。 2、 查看施工单位开工报审资料。 3、 因下雨督促施工单位不能雨天私拉乱接临时电源及施工作业, 查看现场有无违章作业情况。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、现场管理人员 4 名; 2、车棚钢结构安装区域施工人员 20 人; 因下雨, 现场未施工。 3、车载式风镐一台, 打孔钻机一台, 材料运输拖拉机一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚平
记录人:	戚平	总监理工程师: 戚平