

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 12 月 30 日 天气: 晴-大风 星 期: 二 气 温: -4℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日无施工 整理监理资料		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限 公司	今日无施工	
其 它 事 项	人员情况: 明日工作: 底板砼养护 资料方面: 材料及工序资料报验		
本日现场监理人员		李大超	
记录人: 李大超		总监理工程师:	

江苏省建设厅监制