

监 理 日 记 ()

日期: 2020年12月31日天气: 晴-大风 星期: 二 气温: -4℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	无施工内容 监理资料整理	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	无施工内容
其 它 事 项	人员情况: 明日工作: 设备基础墙体砌筑、柱模板安装(根据气温变化安排) 资料方面: 资料报验不及时	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师:

江苏省建设厅监制