

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 01 月 08 日 天气: 晴 西北风 星 期: 五 气 温: -4℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日木工无施工		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限 公司	今日木工无施工	
其 它 事 项	人员情况: 明日工作: 基础梁、柱、平台模板安装 资料方面:		
本日现场监理人员		李大超	
记录人: 李大超		总监理工程师:	

江苏省建设厅监制