

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 01 日 天气: 小雨 星 期: 日 气 温: 13~6℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、原计划今日施工，因雨未进行 2、今日安全隐患:无 3、发现问题: 无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、无施工	
其 它 事 项	人员情况: 无 明日工作: 项目部场地整理、围挡搭设 其它方面: 进场人员交底、三级教育		
本日现场监理人员		李大超	
记录人: 李大超		总监理工程师:	