



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 02 月 12 日 天气: 雨 星 期: 五 气 温: 14~8℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、春节休息		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	1、钢结构基础打桩今日完成 0 个, 已完成 314 个 (共计 860 个) 2、钢结构基础浇筑今日完成 0 个, 已完成 147 个 (共计 860 个)	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 0 人, 安全员 0 人, 施工人员 0 人, 安保 0 人 明日工作: 无 其它方面: 无		
本日现场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	