

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 23 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 14-21℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉施工图纸 2、监理前期报审资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	未施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人: 南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :