

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 14 日

天气： 阴转暴雨

星期： 日

气温： 32℃ - 25℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：整理监理资料。 2：台风影响下雨未施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1：今日天气：多云 32/25℃ 2：台风引起暴雨今日未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：