

监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 13 日 星期三	气候	晴转阴	气温	19~29 摄氏度
监 理 人 员 动 态：现场监理人员共计 / 人			材料进场、取样见证、合格情况		
施 工 方 人 员 动 态：现场施工人员共计 6 人			暂无材料进场、取样见证合格情况。		
施 工 机 械 动 态：暂无施工机械作业					
施 进 工 度 部 情 位 况	暂无施工部位进度情况				
监 工 理 作 今 内 日 容	今日监理进场、先与业主联系				
处 理 措 施、 意 见、结 果	暂无处理措施、意见、结果。				
协 调 内 容 或 其 他	暂无协调内容或其他。				
记 录 人	王 隼	总 监 签 阅	徐耀生		