

监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 6 日 星期六	气候	阴	气温	20~27 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 5 人			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态：现场施工人员共计 0 人					
施工机械动态：					
施工进度部位情况	现场未施工。				
监理工作内容	对 6.2 日安全大检查问题整改情况进行检查。 对总包单位上报的资料进行审批。 整理昨日监理例会会议纪要。				
处理措施、意见、结果	关于施工资料，对中标单位提出要求，进行对比整改。 对监理单位提出的问题，施工方已整改一部分，送监理单位审批。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	孙超	总监签阅	徐耀生		