

监理日志

工程名称: 鄂州陈桥镇裕安养殖场海水淡化110MW光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 17 日	星期	四	气候	雨	气温	18-23℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	下雨未施工, 在办公室翻看资料.						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	胡立军			总监签字	王立忠		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 17 日	星期	四	气候	暴雨转中雨	气温	21/16℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 23人 施工机械动态: 无				材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度 部位情况	① 配电室地下室模板拆除						
检查发现的 问题	无						
处理措施、 意见、 结果	无						
协调内容 或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期: 2020年9月17日 星期 四 气候: 阴小雨 气温: 22-18℃

监理人员动态: 9人
 施工方人员动态:
 施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

检查发现的问题

在下雨没有施工大家在办公室学习看图

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录人: 阙来福 总监签字: 王德