

监理日志

工程名称: 蒙阴陈家镇裕安养殖场沼气发电项目 110MW 光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 26 日	星期	四	气候	小雨	气温	12-15℃
监理人员动态: 6人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工进度情况	因雨无施工。						
检查发现的问题	做并网前准备						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王长亮			总监签字	王长亮		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 26 日	星期	四	气候	小雨	气温	12-15℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度 部位情况	因雨无施工.						
检查发现的 问题	做并网前准备						
处理措施、 意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人	王长亮			总监签字	王长亮		