

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页, 共 页

2020年6月9日 星期: 二	天气: 白天: 阴 夜间: 阴	气温: 最高 30℃ 最低 25℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工队修道路管桩吊卸, 机吊接机吊吊架在 指挥人员4名。 2. 管桩吊卸现场检查管桩吊卸资料, 型号规格 符合要求。		
记录人		总监签阅 