

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 7 月 20 日 星期：一	天气：白天：雨 夜间：雨	气温：最高 28℃ 最低 25℃	
工作内容、遇到问题及其处理			
①因天气下雨，焊接立柱、安装支架平整道路 暂停施工。9#打桩、D区打桩 敷设线路电缆沟信号 敷设。 ②今日施工班组巡视施工质量安全、要求电气人员在敷设 信号线路时注意成品保护，过路套管做防水口 处理。 ③完善施工单位、监理资料。			
记录人	李七中	总监签阅	刘士发