

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 10 日 星期：日	天气：白天： 夜间：5/22	气温：最高 6℃ 最低 -1℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路平整、消缺，面层铺筑、部分道路硬化。 2、89#、95#、106#^{逆变器}区域组件排查、维修。 施工队3外，机械设备投入4台 检查情况： 巡检已检查发现现场整改、维修施工人员较少，其整改工作较慢，要求施工单位尽快安排人员进场整改，但因全国疫情爆发，鱼塘水位依旧水面结冰，游船使用受限，目前施工单位组织仍未落实到位，对现场维修整改工作影响较大。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生