

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年1月27日 星期三	天气: 白天: 夜间: 阴转小雨	气温: 最高 10℃ 最低 6℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、今日因天天下雨现场未施工 2、对现场82#、83#、84#、86#、97#箱变区域支架、组件螺栓紧固进行初步验收,又对存在的问题现场指出,要求施工单位进行整改。 3、今日施工单位已与组件厂家就组件供货遗留问题达成一致,组件厂家承诺现场急需组件2021年3月10前供货。		
记录人	刘宸瑞	总监签阅 徐耀生