

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                             |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2021 年 3 月 19 日<br>星期: 五                                                                                                    | 天气: 白天:<br>夜间: 小雨转阴 | 气温: 最高 15℃<br>最低 11℃ |
| 工作内容、遇到问题及其处理<br><br>1、因天气下雨现场无人施工<br><br>2、业主华能安生部领导来现场检查<br>整改、消缺情况。<br><br>3、整理资料<br><br>4、现场施工人数增加,要求施工单位<br>尽快安排更换人员进场 |                     |                      |
| 记录人                                                                                                                         | 刘晨瑞                 | 总监签阅<br>徐耀生          |