

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 3月20 日 星期：六	天气：白天： 夜间：小雨	气温：最高 13℃ 最低 10℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、因天气下雨现场无人施工 2、现场落筒船、材料吊运 3、检查现场整改、消缺签字、质量情况 针对现场立拉加固、部分立拉倾斜 较大的整改，要求施工单位尽快进行			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生