

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 13 日 星期: 四	天气: 白天: 夜间: 阴转雨	气温: 最高 26 °C 最低 22 °C
工作内容、遇到问题及其处理 1. 因天气下雨现场无人施工 2. 天津康大抱箍更换事宜, 施工单位反馈因天津康大因生产工艺存在问题, 已重新订购模具, 今日抱箍已正常生产, 预计抱箍19日到货, 20日开始更换 3. 整理资料上传监理云		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀王