

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 21 日

天气：阴

星期：五

气温：25-33℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全生产检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	夹具组装 安装夹具至屋面
其 它 事 项	人员 9 人 电动扳手 6 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发