

监 理 日 志

日期: 2020年 06月 13日

天气: 大雨

星期: 一

气温: 22℃ 32℃

工程名称: 津浦铁路新站三座60000平方米站房

监理工作情况	因天气下雨, 施工已暂停, 施工单位 平定县同创公司	
施工情况	施工单位 平定县同创公司	施工内容及进度 今日大雨, 未施工。
	其它事项	
本日现场监理人员	同同有	
记录人: 同同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 同同有	

