

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 04 日

天气: 小雨

星期: 月

气温: 17℃ - 12℃

工程名称: 凉阳时代三期10.6MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查停车场下棚下面: 电缆桥架, 记清楚, 记录式 是变回材料剪裁, 下料. 2. 电缆桥架(双发基础)下料.	
施 工 情 况	施工单位 宏 源 和 成	施工内容及进度 因下雨, 部分工作未施. 下棚处, 电气人员加工电缆桥架. 15人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国存
记录人:	田国存	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国



扫描全能王 创建