

监 理 日 志

日期: 2010 年 08 月 07 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27°C 30°C

工程名称: 深阳城新桥被添三期 106MW 炉式炉内发电

监理工作情况	1. 检查时中井. 700mm 井内检查是否满足要求. 子路 设计要求. 已通知施工单位重新浇筑. 2. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求. 3. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求. 4. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求. 5. 现场检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	1. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求. 2. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求. 3. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求. 4. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求. 5. 检查厚层马头坝电建线教为符合设计要求.	
本日现场监理人员	田国存	
记录人: 田国存	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 田国存	

